

**Карточка проекта**

**«Бережливый детский сад»**

Утверждаю :  
Заказчик : Заведующий МБДОУ №35  
Карпенко Н.Е.

Подготовлено :

Руководитель проекта :  
Карпенко Н.Е.

|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
| <b>1. Основные данные</b>  |  |  | <b>2. Обоснование выбора:</b>   |  |
| <p><b>Процесс:</b><br/> <b>Заказчик проекта:</b> заведующая МБДОУ №35 п.Первомайский<br/> <b>Границы процесса:</b> от создания творческой группы по разработке и по внедрению бережливых технологий .<br/> <b>Руководитель проекта:</b> Карпенко Н.Е.<br/> <b>Команда проекта:</b> Христюк Е.И.,Падий Н.Г.,Козачек Е.З. Матвиенко Н.В.</p> |  |  | <p>1. Наличие потерь времени при выполнении ежедневных операций детьми и педагогами операций детьми и педагогами.<br/>                 2.Нерациональное использование рабочих мест сотрудников.</p>                           |  |
| <b>3. Цель:</b>  |  |  | <b>4. Сроки :</b>   |  |
| <b>Наименование цели, ед. изм.</b>   | <b>Текущий показатель</b>                          | <b>Целевой показатель</b>                          | <p>1. Защита карточки проекта - 30.09.2022 г..<br/>                 2. Разработка мероприятий по реализации проекта – 02.09.2022 - 29.09.2022 г.<br/>                 3. Внедрение улучшений – 10.10.2022 – 01.12.2022 г.</p> |  |
| Оптимизация процесса поиска нужного объекта за счет применения алгоритма действий.   | смешанная ранняя – 5мин.<br>смешанная дошкольная – | смешанная ранняя – 5мин.<br>смешанная дошкольная – |   |  |

|   |       |          |   |
|---|-------|----------|---|
|   | 3мин. | 3мин.    | 4. Закрепление результатов 20.11.2022 – 01.12.2022 г. |
| Создать стандарт и применить в группах  | 0     | 6 знаков | 5. Закрытие проекта – 24.11.2022 – 20.12.2022 г.      |
| <b>Эффекты:</b><br>1. Оптимизация и визуализация текущих процессов в детском саду.<br>2. Исключение ненужных действий воспитанников и педагогов |       |          |   |